Spotify Spatial Viewer

EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Projektteam: Jacob, Sebastian, Emily	Projektanfang:	Mi, 6.3	3.2024																																				
	Anzeigewoche:	1		4. Mrz 2024	4	11. Mrz 2024	18	3. Mrz 2024	25.1	Mrz 2024	1. A	pr 2024	8.	Apr 2024	:	15. Apr 2024	22. /	Apr 2024	29. A	or 2024	6. N	Mai 2024	13.	Mai 2024		0. Mai 2024	2	7. Mai 20	14	3. Jun 202	1	10. Jun 20	24	17. Jun 20	24	24. Jun 20	024	1. Jul 202	24
				4 5 6 7 8			17 18 19	20 21 22 23 2		28 29 30 3	1 1 2 3			10 11 12 13		17 18 19 20 21	22 23 24	25 26 27 28	29 30 1	2 3 4 5		9 10 11 1	13 14 1	5 16 17 18		22 23 24 25		29 30 31		5 6 7		1 12 13 14		18 19 20 21				2 3 4 5	
AUFGABE ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	r start	ENDE	M D M D F	S S M D	M D F S	S M D	M D F S S	5 M D M	D F S S	S M D M	D F S	S M D	M D F S	S M D	M D F S S	M D M	D F S S	M D M	D F S S	M D M	D F S	M D A	D F S	S M D	M D F S	S M D	M D F	SSM	M D F	S S M E	M D F	S S M	D M D F	S S M	D M D F	S S M	D M D I	s s
Projektmanagement																																							
Planung des Projekt Name	100%	6.3.24	24.4.24																																				
Mid-Term Zwischenstand	100%	15.5.24	29.5.24																																				
Abgabe des Projekts	75%	6.3.24	24.6.24																																				
Präsentation		19.6.24	26.6.24																																				
Datenbeschaffung und Schnittstellen																																							
Spotify API beschaffen	100%	6.3.24	10.3.24																																				
Daten beschaffen und eingrenzen	100%	10.3.24	17.4.24																																				
Qualitätskontrolle der Daten	100%	17.4.24	8.5.24																																				
UI und Visualisierung																																							
Anforderungsanalyse	100%	10.4.24	24.4.24																																				
Prototype der Website	100%	25.4.24	9.5.24																																				
Auswahl der Visualisierungsmöglichkeiten	100%	25.4.24	9.5.24																																				
Usability	100%	2.5.24	14.5.24																																				
Programmierung																																							
Auswahl der Frameworks und Libraries	100%	19.4.24	27.4.24																																				
Erstellung der Website	20%	9.5.24	10.6.24																																				
Erstellung der Webmap	10%	8.5.24	1.6.24																																				
Zusammenfügen aller Komponenten	0%	10.6.24	14.6.24																																				
Finales Testen und Qualitätskontrolle																																							
Testen der Website	0%	14.6.24	17.6.24																																				
Mögliche Bugs und Fehler finden	0%	16.6.24	19.6.24																																				
Gefundene Fehler beheben	0%	19.6.24	24.6.24																																				