## **Spotify Spatial Viewer**

EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Projektteam: Jacob, Sebastian, Emily

4. Mrz 2024 11. Mrz 2024 18. Mrz 2024 25. Mrz 2024 25. Mrz 2024 18. Mrz 2024 25. Mrz 2024 27. Mni 2024 27. Mni 2024 3. Jni 2024 10. Jni 2024 24. Jni 2024 11. Jni 2024 11. Jni 2024 27. Mni 2024 27. Mni

	Anze	eigewoche:	1	4 5 6 7	8 9 10 11 :	2 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 2	28 29 30 31 1	2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14	15 16 17 18	19 20 21 22 2	23 24 25 26 2	28 29 30 1	2 3 4 5 6	7 8 9 10	11 12 13 14 19	16 17 18 19	10 21 22 23 24	25 26 27 28 2	9 30 31 1 2	3 4 5 6 7	8 9 10 11	12 13 14 15	16 17 18 19	20 21 22 23	24 25 26 27 28	29 30 1 2 3	3 4 5 6 7
AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT START						S S M D M																							
Projektmanagement	Emily, Sebastian, Jacob																														
Planung des Projekt		6.3.24	24.4.24																												
Mid-Term Zwischenstand		15.5.24	29.5.24																												
Abgabe des Projekts		6.3.24	24.6.24																												
Präsentation		19.6.24	26.6.24																												
Datenbeschaffung und Schnittstellen	Emily																														
Spotify API beschaffen		6.3.24	10.3.24																												
Daten beschaffen und eingrenzen		10.3.24	17.4.24																												
Qualitätskontrolle der Daten		17.4.24	8.5.24																												
UI und Visualisierung	Sebastian																														
Anforderungsanalyse		10.4.24	24.4.24																												
Prototype der Website		25.4.24	9.5.24																												
Auswahl der Visualisierungsmöglichkeiten		25.4.24	9.5.24																												
Usability		2.5.24	14.5.24																												
Programmierung	Jacob																														
Auswahl der Frameworks und Libraries		19.4.24	27.4.24																												
Erstellung der Website		9.5.24	10.6.24																												
Erstellung der Webmap		9.5.24	1.6.24																												
Zusammenfügen aller Komponenten		10.6.24	14.6.24																												
Finales Testen und Qualitätskontrolle	Emily																														
Testen der Website		14.6.24	17.6.24																												
Mögliche Bugs und Fehler finden		16.6.24	19.6.24																												
Gefundene Fehler beheben		19.6.24	24.6.24																												